



РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Акционерное общество
«Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии
на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АСЭ»
(АО ИК «АСЭ»)**

ПРИКАЗ

26.02.2019

Москва

№ 9/267-17/40/279-17

Об установлении приоритетности изготовления,
поставок оборудования для проектов

В целях обеспечения своевременной поставки оборудования для исполнения директивных сроков сооружения, модернизации энергоблоков АЭС

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Установить в соответствии с условиями договоров поставки оборудования следующую приоритетность изготовления, поставки оборудования, материалов в 2019 году для проектов сооружаемых, модернизируемых энергоблоков АЭС:

- 1) энергоблок № 1 Белорусской АЭС,
- 2) энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2,
- 3) энергоблок № 2 Ленинградской АЭС-2,
- 4) энергоблок № 2 Кольской АЭС,
- 5) энергоблок № 1 Калининской АЭС,
- 6) энергоблок № 4 Балаковской АЭС,
- 7) энергоблок № 1 Курской АЭС-2.

2. Вице-президенту по закупкам и поставкам АО ИК «АСЭ» Медведеву А.А., заместителям Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом»: директору по закупкам и материально-техническому обеспечению Серветнику В.А., директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» Поварову В.П., «Ленинградская атомная станция» Перегуде В.И., «Кольская атомная станция» Омельчуку В.В., «Калининская атомная станция» Игнатову В.И., «Балаковская атомная станция» Бессонову В.Н., «Курская атомная станция» Федюкину В.А. учитывать приоритетность в соответствии с п. 1 настоящего приказа при организации работы по изготовлению и поставке оборудования для сооружаемых, модернизируемых энергоблоков АЭС.

Генеральный директор
АО «Концерн Росэнергоатом»

Президент АО ИК «АСЭ»,
управляющей организации
АО АСЭ, АО «Атомэнергопроект»,
АО «АТОМПРОЕКТ»

✓

А.Ю. Петров

А.М. Локшин

Чумакова Людмила Александровна
8(495) 783-01-43, доб. 15-70

18/25.02