

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БЕЛОЯРСКАЯ АЭС-АВТО»
(ООО «Белоярская АЭС-Авто»)**

П Р И К А З

30.03.2026

№ 186/195-АХ

г. Заречный, Свердловская область

Об открытии ПСР-проекта

С целью развития Производственной системы «Росатом», сокращения времени протекания процесса на утилизацию (переработку) древесины

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть ПСР-проект «Повышение качества уборки территории в рамках санитарной вырубki леса» (далее — Проект).

2. Утвердить:

2.1. Состав Рабочей группы Проекта (приложение № 1);

2.2. Состав команды по реализации Проекта (приложение № 2);

2.3. Карточку Проекта (приложение № 3);

2.4. План мероприятий по реализации Проекта (далее — План мероприятий, приложение № 4).

3. Назначить руководителем Проекта генерального директора Кривошеина С.А.

4. Установить период реализации Проекта с 30.03.2026 по 07.12.2026. включительно.

5. Всем участникам команды принять к исполнению План мероприятий.

6. Руководителю команды по реализации Проекта направить отчет о результатах реализации Проекта специалисту 2 категории (по развитию ПСР) Угольковой Ю.О.

Срок — 10.08.2026.

7. Начальнику отдела Волоховой Т.А. обеспечить постановку на контроль в ЕОСДО исполнение пунктов Плана мероприятий в течение трех рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

Генеральный директор

Подписан
простой электронной подписью

С.А. Кривошеин

Уголькова Юлия Олеговна
(912) 668-55-10

Приложение № 1
к приказу ООО «Белоярская АЭС-Авто»
от 30.03.2026 № 186/195-АХ

Рабочая группа ПСР-проекта
«Повышение качества уборки территории в рамках санитарной вырубki леса»

№ п/п	ФИО	Должность
1	Годов И.В.	Начальник УУТ
2	Копейкин Д.Б.	Мастер УУТ

Приложение № 2
к приказу ООО «Белоярская АЭС - Авто»
от 30.03.2026 № 186/195-АХ

Состав команды по реализации ПСР-проекта
«Повышение качества уборки территории в рамках санитарной вырубki леса»

№ п/п	ФИО	Должность
Руководитель команды:		
1	Кривошеин С.А.	Генеральный директор
Члены команды:		
2	Годов И.В.	Начальник УУТ
3	Копейкин Д.Б.	Мастер УУТ

Карточка ПСР-проекта «Повышение качества уборки территории в рамках санитарной вырубki леса»



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: цех по обращению с радиоактивными отходами (ЦОРО) филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская АЭС», участок по уборке территории (УУТ) ООО «Белоярская АЭС-Авто»

Периметр проекта: участок по уборке территории ООО «Белоярская АЭС-Авто»

Границы процесса: получение задания по уборке и содержанию территории (автодорожной инфраструктуры и прилегающих территорий производственного и общего назначения) Белоярской АЭС – своевременно и качественно оказанная услуга по уборке территории

Владелец процесса: начальник УУТ Годов И.В.

Руководитель проекта: генеральный директор Кривошеин С.А.

Команда проекта: начальник УУТ Годов И.В., мастер УУТ Копейкин Д.Б.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:

- нарушение регламента по уборке и содержанию территории (автодорожной инфраструктуры и прилегающих территорий производственного и общего назначения)
- несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой (или иными опасными веществами)
- риск получение штрафа за несанкционированную свалку древесины

Код дерева целей: 1.2.2.1.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса (ВПП) на утилизацию (переработку) древесины, час	4*	1*
Снижение затрат на перевозку древесины (деревьев, мелкой поросли и кустарников), руб	60 994,24* 2 поездки в один день (26 М)	19 322,58* (переработка древесины 30 М за 2 часа работы)
Снижение затрат на кошение травы, руб	433,28 рублей (1 человек 8 часов работы)	0

*средний показатель времени будет определен после составления текущей карты процесса

4. Ключевые события

1. Старт проекта – 30.03.2026
2. Диагностика и целевое состояние – 31.03.2026 — 04.05.2026
 - Разработка текущей карты процесса – 31.03.2026 — 13.04.2026
 - Производственный анализ № 1 – 07.04.2026 — 20.04.2026
 - Разработка целевой карты процесса – 21.04.2026 — 04.05.2026
3. Внедрение улучшений — 05.05.2026 — 13.07.2026
 - Совещание по защите подходов внедрения – 05.05.2026
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 14.07.2026 — 10.08.2026
 - Производственный анализ № 2 – 14.07.2026 — 27.07.2026
 - Завершающее совещание – 10.08.2026
5. Постпроектный мониторинг – 10.11.2026 — 07.12.2026
 - Производственный анализ № 3 – 10.11.2026 — 07.12.2026

Заказчик Проекта ГД ООО «Белоярская АЭС-Авто»

«25» 03 2026 г. С.А. Кривошеин

Главный инженер

«25» 03 2026 г. Е.Г. Казарович

Приложение № 4
к приказу ООО «Белоярская АЭС - Авто»
от 30.03.2026 № 186/195-АХ

План мероприятий по реализации ПСР-проекта
«Повышение качества уборки территории в рамках санитарной вырубki леса»

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
1	Разработка текущей карты ПСР-проекта	Годов И.В. Копейкин Д.Б.	31.03.2026 — 13.04.2026
2	Производственный анализ №1	Копейкин Д.Б.	07.04.2026 — 20.04.2026
3	Разработка целевой карты ПСР-проекта	Годов И.В. Копейкин Д.Б.	21.04.2026 — 04.05.2026
4	Совещание по защите подходов внедрения улучшений	Годов И.В. Копейкин Д.Б.	05.05.2026
5	Производственный анализ №2	Копейкин Д.Б.	14.07.2026 — 27.07.2026
6	Завершающее совещание	Годов И.В. Копейкин Д.Б.	10.08.2026
7	Производственный анализ №3	Копейкин Д.Б.	10.11.2026 — 07.12.2026