

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БЕЛОЯРСКАЯ АЭС-АВТО»
(ООО «Белоярская АЭС-Авто»)**

П Р И К А З

01.04.2026

№ 186/205-АХ

г. Заречный, Свердловская область

Об открытии ПСР-проекта «Оптимизация процесса
механизированной уборки территории»

С целью развития Производственной системы «Росатом», сокращения времени протекания процесса механизированной уборки территории

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть ПСР-проект «Оптимизация процесса механизированной уборки территории» (далее — Проект).

2. Утвердить:

2.1. Состав Рабочей группы Проекта (приложение № 1).

2.2. Состав команды по реализации Проекта (приложение № 2).

2.3. Карточку Проекта (приложение № 3).

2.4. План мероприятий по реализации Проекта (далее — План мероприятий, приложение № 4).

3. Назначить руководителем Проекта заместителя генерального директора по транспорту Анисимова С.А.

4. Установить период реализации Проекта с 30.03.2026 по 07.12.2026 включительно.

5. Всем участникам команды принять к исполнению План мероприятий.

6. Руководителю команды по реализации Проекта направить отчет о результатах реализации Проекта специалисту 2 категории (по развитию ПСР) Угольковой Ю.О.

Срок — 10.08.2026.

7. Начальнику отдела Волоховой Т.А. обеспечить постановку на контроль в ЕОСДО исполнение пунктов Плана мероприятий в течение трех рабочих дней с даты издания приказа. Контролер - специалист 2 категории (по развитию ПСР) Уголькова Ю.О.

Генеральный директор

Подписан
простой электронной подписью

С.А. Кривошеин

Уголькова Юлия Олеговна
(912) 668-55-10

Подписан
простой электронной подписью

Приложение № 1
к приказу ООО «Белоярская АЭС-Авто»
от 01.04.2026 № 186/205-АХ

Рабочая группа ПСР-проекта
«Оптимизация процесса механизированной уборки территории»

№ п/п	ФИО	Должность
1	Бушуев Н.А.	Начальник СЭА
2	Харюшина М.У.	Старший диспетчер

Приложение № 2
к приказу ООО «Белоярская АЭС - Авто»
от 01.04.2026 № 186/205-АХ

Состав команды по реализации ПСР-проекта
«Оптимизация процесса механизированной уборки территории»

№ п/п	ФИО	Должность
Руководитель команды:		
1	Анисимов С.А.	Заместитель генерального директора по транспорту
Члены команды:		
2	Бушуев Н.А.	Начальник СЭА
3	Харюшина М.У.	Старший диспетчер

Карточка ПСР-проекта «Оптимизация процесса механизированной уборки территории»



1. Вовлеченные лица и рамки проекта <u>Заказчики процесса:</u> пех по обращению с радиоактивными отходами (ЦОРО) филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская АЭС», служба эксплуатации автотранспорта ООО «Белоярская АЭС-Авто» <u>Периметр проекта:</u> участок по уборке территории ООО «Белоярская АЭС-Авто», служба эксплуатации автотранспорта ООО «Белоярская АЭС-Авто» <u>Границы процесса:</u> получение задания по уборке и содержанию территории (автодорожной инфраструктуры и прилегающих территорий производственного и общего назначений) Белоярской АЭС - своевременно и качественно оказанная услуга по механизированной уборке территории <u>Владелец процесса:</u> ЗГД по транспорту Анисимов С.А. <u>Руководитель проекта:</u> ЗГД по транспорту Анисимов С.А. <u>Команда проекта:</u> начальник СЭА Бушуев Н.А., старший диспетчер Харюшина М.У.	2. Обоснование выбора <u>Ключевой риск:</u> - нарушение регламента по уборке и содержанию территории (автодорожной инфраструктуры и прилегающих территорий производственного и общего назначений) - неудовлетворенность заказчика качеством механизированной уборки - риск возникновения ДТП, несчастных случаев и микротравм - неисполнение договорных обязательств Срывы ремонта энергоблоков Белоярской АЭС <u>Код дерева целей:</u> 1.2.2.1.									
3. Цели и плановый эффект <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Снижение ВПП на механизированную уборку территории от снега за сезон, часов</td><td>3000*</td><td>1500*</td></tr> <tr> <td>Повышение уровня удовлетворенности заказчика качеством уборки, %</td><td>20%*</td><td>85%*</td></tr> </tbody> </table> *средние показатели будут определены после составления текущей карты процесса и проведения анкетирования № 1	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Снижение ВПП на механизированную уборку территории от снега за сезон, часов	3000*	1500*	Повышение уровня удовлетворенности заказчика качеством уборки, %	20%*	85%*	4. Ключевые события - Старт проекта – 30.03.2026 - Диагностика и целевое состояние – 31.03.2026 — 04.05.2026 - Разработка текущей карты процесса – 31.03.2026 — 13.04.2026 - Производственный анализ № 1 – 07.04.2026 — 20.04.2026 - Разработка целевой карты процесса – 21.04.2026 — 04.05.2026 - Внедрение улучшений – 05.05.2026 — 13.07.2026 - Совещание по защите подходов внедрения – 05.05.2026 - Закрепление результатов и закрытие проекта – 14.07.2026 — 10.08.2026 - Производственный анализ № 2 – 14.07.2026 — 27.07.2026 - Завершающее совещание – 10.08.2026 - Постпроектный мониторинг – 10.11.2026 — 07.12.2026 - Производственный анализ № 3 – 10.11.2026 — 07.12.2026
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Снижение ВПП на механизированную уборку территории от снега за сезон, часов	3000*	1500*								
Повышение уровня удовлетворенности заказчика качеством уборки, %	20%*	85%*								

Заказчик Проекта ЗГД ООО «Белоярская АЭС-Авто»

Главный инженер

«25» 03 2026 г. С.А. Кривошеин

«25» 03 2026 г. Е.Г. Казарович

Приложение № 4
к приказу ООО «Белоярская АЭС - Авто»
от 01.04.2026 № 186/205-АХ

План мероприятий по реализации ПСР-проекта
«Оптимизация процесса механизированной уборки территории»

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
1	Разработка текущей карты ПСР-проекта	Анисимов С.А. Бушуев Н.А.	31.03.2026 — 13.04.2026
2	Производственный анализ №1	Бушуев Н.А.	07.04.2026 — 20.04.2026
3	Разработка целевой карты ПСР-проекта	Анисимов С.А. Бушуев Н.А.	21.04.2026 — 04.05.2026
4	Совещание по защите подходов внедрения улучшений	Анисимов С.А.	05.05.2026
5	Производственный анализ №2	Бушуев Н.А.	14.07.2026 — 27.07.2026
6	Завершающее совещание	Анисимов С.А.	10.08.2026
7	Производственный анализ №3	Бушуев Н.А.	10.11.2026 — 07.12.2026